
CURSO COST MANAGEMENT

A través de Cost Management es posible mejorar el control de los costos de construcción centralizando y
administrando los costos de los proyectos sobre una plataforma de nube, lo cual facilita mantener la
información correcta utilizando controles de permisos de cada componente del sistema. Se puede incluir
los datos de propietarios y proveedores para mejorar la colaboración y agilizar los flujos de trabajo de
construcción.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar este curso podrás haber adquirido las habilidades para gestionar los costos de construcción,

manejar órdenes de cambio, colaborar con proveedores y propietarios para llevar los flujos de trabajo y

mantener los costes y presupuestos del proyecto visibles para todos los interesados.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Profesionales que gestionan los presupuestos y costos de construcción de los proyectos utilizando

metodología BIM.

REQUISITOS

Recomendado conocimientos de Construction cloud Docs

DURACIÓN

● 20 horas de lunes a viernes
● 18 horas en sábado
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TEMARIO

ACERCA DE COST MANAGEMENT

Se reconocerá el entorno de trabajo en la nube y la terminología utilizada por Cost Management para

familiarizar a los usuarios con la interfaz de la plataforma.

● Para empezar

● Primeros pasos

● Terminología de Cost Management

CONFIGURACIONES GENERALES COST MANAGEMENT

Las configuraciones generales del software permiten la personalización para optimizar la gestión de
costos y adaptar la terminología para alinearse a los estándares de la empresa. Las configuraciones
propuestas pueden trabajar alineadas con cualquier sistema de contabilidad.

● Configuraciones generales Cost Management

● Configuración general

● Configuración de presupuestos

● Configuración de Costes

● Parámetros de orden de cambio

● Configuración de previsión

● Administrar los permisos

● Ver actividades

DOCUMENTOS EN COST MANAGEMENT

Al actualizar y estandarizar la documentación a través de plantillas que permiten crear formatos

personalizados, la distribución de la información se realizará de manera más eficiente.

● Plantillas de documento

● Paquetes de documentos

VARIABLES DE COST MANAGEMENT

Pueden utilizar estas variables para extraer datos automáticamente a medida que se genera el
documento para evitar la entrada manual de datos en formularios y campos en documentos.
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● Ejemplo de uso de variables

● Formato de variables

● Variables personalizadas

● Variables de dirección

● Variables de presupuesto

● Variables de contrato y de contrato principal

● Variables de órdenes de cambio

● Variables de elementos de coste

● Variables de marcas de revisión

● Variables de la solicitud de pago

● Variables de personas

● Variables de impuestos

● Flujos de trabajo de aprobación

PERSONALIZAR TABLAS DE COST MANAGEMENT

La tabla de presupuesto se puede personalizar para proporcionar columnas que hagan operaciones

matemáticas. Los administradores de proyectos pueden crear columnas personalizadas en la pestaña

Ingresos en la gestión de proyectos.

● Personalizar nombres de fichas y herramientas

● Controlar orden y visibilidad de las columnas

● Columnas personalizadas

● Slicing, Dicing, and Presets

● Atributos personalizados

PRESUPUESTO Y COSTE

Existen dos descripciones generales de la información financiera del proyecto, en la tabla de

presupuestos donde se organiza el presupuesto entrante, los costos y el cambio en función de la

estructura de codificación de presupuesto preferida y en la tabla de contratos se organiza, presupuestos,

costos y cambio de función del contrato de proveedor.

● Tablas de contratos y presupuestos

● Crear y administrar presupuestos

● Trabajar con contrato principal

● Administración de contratos

● Pagos

● Periodos de facturación

● Crear una solicitud de pago de presupuesto

● Crear una solicitud de pago de costes
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● Estados de solicitud de pago

● Gastos

ÓRDENES DE CAMBIO

Puede haber cambios en el presupuesto del proyecto, lo cual requiere generar ordenes de cambio y

colaboración con proveedores y propietarios, asignando permisos y accesos para que puedan trabajar y

obtener la información que necesitan para llevar a cabo los flujos de trabajo de las órdenes.

● Flujo de trabajo de la orden de cambio

● Órdenes de cambio potenciales

● COR, OCO y SCO

● Solicitudes de presupuesto

● Flujo de trabajo de orden de cambio potencial colaborativa

● Elementos de coste

● Estados de órdenes de cambio

PREVISIÓN

La herramienta de previsión permite programar visualmente asignaciones basadas en el tiempo, como

las condiciones generales. También ayuda a entender cómo su presupuesto y su tiempo interactúan

entre sí.

● Coste y tiempo

● Previsión de flujo de efectivo

● Seguimiento del rendimiento
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