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Gerencia BIM

BIM es una forma de administrar proyectos de construccion, necesita que el
lider del proyecto entienda los alcances que tiene BIM y el flujo de
iInformacion con esta forma de construir.

El BIM Manager, debe ser capaz de combinar conocimiento tecnologico y
administrativo para la correcta implementacion de BIM. La gerencia BIM se
encargara de crear la estrategia que llevara a cargo los cambios para la
adopcion de BIM.

La gerencia BIM esta involucrada directamente con la operacion en el
desarrollo de los proyectos BIM, y debe ser responsable junto con el BIM
Champion de la implementacion del Plan de ejecucion BIM.
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Gerencia BIM

La gerencia BIM es responsable de organizar los equipos y actividades
gue se llevaran a cabo para establecer los procesos BIM, por lo tanto, en
su rol estratega debe establecer:

e Los roles y responsabilidades en los equipos BIM
e Reuniones importantes del proyecto
e El Plan de ejecucion BIM (BEP)

Imagen: autodesk.com
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Roles y responsabilidades de un equipo BIM
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Roles y responsabilidades de un equipo BIM

Roles de un equipo BIM

Un equipo BIM debe contar con minimo tres roles; Estrategas,
administrativos, produccion

De
administracion

Estratégicas
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Roles y responsabilidades de un equipo BIM

Son las funciones que impactan multiples proyectos (nivel empresarial), las
principales responsabilidades de los roles estratégicos son:

1. Identificar los objetivos de BIM.
2. Establecer los lineamientos del esquema de trabajo (Best Practices)
3. Establecer los procesos de trabajo.
4. Creacion de estandares y protocolos.
5. Implementacion de educacion y capacitacion.
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Roles y responsabilidades de un equipo BIM

« Comprender perfectamente las implicaciones y el potencial de BIM
(Vision).

« Ser parte del comité responsable de desarrollar la estrategia de
iImplementacion de BIM a nivel organizacional (cambio de cultura) y a
nivel proyecto.

« Convencer a los miembros de su equipo de la importancia de BIM
(Liderazgo).

« Conocimientos tecnicos de un proyecto de Construccion.

« Habilidad para el manejo de la informacidon en un proyecto.

« Conocimiento de las herramientas que se usan para modelar el
proyecto.

« Capacidad administrativa y manejo de grupo.

 Innovador.
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Roles y responsabilidades de un equipo BIM

e Investigacion: conocimiento de tecnologias enfocadas a BIM.

e Procesos y productividad: Conocimiento de estandares y protocolos
establecidos en la organizacion para proyectos BIM, oportunidades de
mejoras.

e Estandares: establecimiento de estandares para disefo, intercambio y
publicacion de la informacion de los modelos.

e Implementacion: liderar, convencer y comprometer a los involucrados
en el uso de la metodologia.

e Entrenamiento: mantenerse informado sobre los avances de BIM y
las plataformas enfocadas a BIM, y organizar la imparticion del
conocimiento a los involucrados e interesados.

e Plan de Ejecucion de BIM: Esta involucrado en la definicion del plan
de ejecucion BIM a nivel organizacion y proyectos.

www.darco.com.mx
desde 1988 @'




Roles y responsabilidades de un equipo BIM

1. Definir objetivos del proyecto

2. Estar involucrado directamente en definir el plan de ejecucion de BIM a
nivel de proyecto. (qué archivos se generaran, por que, por quien y para
cuando).

3. Establecer protocolos para la Coordinacion de los Modelos, para:
* Revisiones de la calidad.
« Verificar gue los modelos trabajen en conjunto.
« Asegurarse que la informacion sea interoperable.
« Que exista una organizacion adecuada de modelos y versiones

4. Organizacion de un plan de capacitacion y educacion. (talleres, cursos).
5. Establecer normas para extraer y manipular informacion de los modelos

para propositos BIM tales como Integracion, deteccion de conflictos,
cuantificaciones, Intercambio y publicacion de informacion etc.
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Roles y responsabilidades de un equipo BIM
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Roles y responsabilidades de un equipo BIM

Por el volumen de trabajo que implica un proyecto BIM, se recomienda que
las personas gue cumplen roles administrativos se enfoquen a coordinar
unicamente un proyecto a la vez, sus principales responsabilidades son:

1. Ejecutar el Plan de ejecucion de BIM a Nivel Proyecto.
2. Revision de BIM.

3. Coordinacion Interdisciplinaria para BIM.

4. Creacion de Contenido.

Imagen: autodesk.com
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Roles y responsabilidades de un equipo BIM

El coordinador BIM lleva la administracion técnica del proyecto en las
siguientes actividades:

1. Crear y administrar los archivos principales del proyecto.

2. Definir y supervisar las reglas de coordinacion de los modelos.

3. Asignhacion del trabajo

4. Revision y actualizacion de las guias y protocolos de estandares.

5. Supervisar el cumplimiento del plan de ejecucion que se haya

establecido para el proyecto.
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Roles y responsabilidades de un equipo BIM

El rol de produccion lo cumplen los generadores de contenido para el
proyecto. Las principales funciones de este rol son:

1. Produccion de Modelos (Detallado, Analisis, Modelado 3D)

2. Produccion de Dibujos (planos a traves de BIM)
3. Obtencion de Informacion valiosa para otras areas. (cuantificaciones,

vistas, detalles)
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Roles y responsabilidades de un equipo BIM

e Publicadores de informacion: Se encargan de publicar informacion
del modelo de acuerdo con los formatos de archivos especificados en
el plan de ejecucion BIM segun los requerimientos de los usuarios,
por ejemplo, para Revision de interferencias, Planos para obra,
Modelos que se revisaran en obra, Planos o modelos que se
revisaran en reuniones etc.

e Auditores — su funcion es realizar revisiones peridodicas de los
modelos, para confirmar que estos cumplan con las especificaciones
del proyecto segun el plan de ejecucion.

e Administradores de archivos - encargados de organizar y coordinar
los modelos principales en una ubicacidon especifica para mantener el
repositorio central del proyecto con los archivos actualizados.
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Una buena forma de entender las funciones y roles dentro de un equipo es a
través de la elaboracion de una matriz de responsabilidades o habilidades.
Esta herramienta sirve para visualizar los roles que existen durante el

Roles y responsabilidades de un equipo BIM

Matriz de responsabilidades

proyecto.
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Actividad 1: lenar FORMATO INFORMACION EQUIPO IMPLEMENTACION
BIM

Duracion: 20 min
Entrega: documento en formato de texto

En esta actividad:

1. Escribe un resumen en lo concerniente a los roles vy
responsabilidades que tendran los integrantes del equipo de
Implementacion BIM.

2. Crear un diagrama general que ubigue al equipo BIM en la estructura
organizacional

3. Llenar la tabla con roles, responsabilidades y capacidades de los
posibles integrantes del equipo BIM.
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Reuniones del proyecto
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Reuniones del proyecto

La gerencia BIM debe definir las reuniones que involucran presentar
iInformacion de los modelos, por lo tanto, se debe especificar:

1. El formato de archivo que se usara en las reuniones.

2. Las disciplinas que debe incluir el modelo (arquitectura, instalaciones,
estructuras).

3. Definir las plataformas tecnoldgicas que se utilizaran para presentar datos
de los modelos BIM.

nnnnnn
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Reuniones del proyecto

Plataformas Tecnoldgicas

Las Reuniones BIM implican el uso de:

 Plataformas Tecnoldgicas que permitan acceder a los datos desde un
repositorio de informacion unico y desde la nube, con restricciones para
visualizar, modificar o descargar informacion, con el objetivo de que todos los
Interesados puedan consultar los datos y revisarlos en cualquier momento y
siempre desde una unica fuente de datos.
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Introduccion plan de ejecucidon de un proyecto
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Introduccion plan de ejecucion de un proyecto

Pasos en la Planeacion del Proyecto

» Definir el Alcance del Proyecto: . Considerar riesgos y distribuir

* Incluye reserva de contingencias.
) \I)IVoBlgcluye « Validar contra las metas originales.
. . ., « Definir roles y responsabilidades.
- Estimar el trabajo y duracion de la 4 p _
actividad. « Establecer procedimientos y normas
« Elaborar el presupuesto. del proyecto. |
+  Programar y distribuir recursos. * Establecer el plan de accion.
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Introduccion plan de ejecucion de un proyecto
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Introduccion plan de ejecucion de un proyecto

Planear es iterativo

1. Hay frecuentes cambios mientras se desarrolla el proyecto:
« Cambios de objetivos del cliente y patrocinadores
* Necesidades del negocio
* Prioridades

« Disponibilidad de recursos
« Suposiciones revisadas

2. El cambio es inevitable:

« Lare planeacion del proyecto continua durante todo el proyecto
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Introduccion plan de ejecucion de un proyecto

Plan de ejecucion BIM (generalidades)

El plan de ejecucion BIM (BEP) consiste en desarrollar el plan de trabajo,

estableciendo cuales son las fechas importantes, entregables y objetivos.

El plan de ejecucion BIM se desarrolla basado en 4 elementos:

1. Identificar los usos BIM durante las fases de planificacion, disefio,

construccion y operacion del proyecto.
2. Disefio del proceso de ejecucion BIM.

e Primero se debe desarrollar un mapa de procesos de alto nivel
e Los responsables de cada proceso BIM deben desarrollar el proceso

especifico para cada uso BIM.
e L0os mapas de proceso deben estar acompanados por los datos de

“intercambios de informacion”

3. Definir los entregables BIM en forma de intercambios de informacion.
4. Desarrollar la infraestructura de soporte para la implementacion de BIM.

www.darco.com.mx
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Introduccion plan de ejecucion de un proyecto

Plan de ejecucion BIM — Elementos clave

* Informacion del proyecto: Debe incluir todos los datos del proyecto
como, por ejemplo; dueno del proyecto, tipo de contrato, tipo de
proyecto, ubicacion, contactos, coordenadas etc.

 Miembros del proyecto: Presentacion de todos los participantes en el
proyecto, incluyendo nombres, correos, numeros de contacto etc.

 Roles y responsabilidades de equipos: ldentificar las personas
responsables de: gerenciar, coordinar, generar contenidos, compartir,
publicar, documentar, generar librerias y auditar modelos.

* Objetivos y usos: Definicion de los Objetivos BIM que tendra el
proyecto. ¢Para qué queremos usar BIM en este proyecto? Tambiéen se
definen los usos que tendra BIM a lo largo del proyecto, asi como los
esquemas de trabajo para alcanzar estos objetivos.

 Entregables BIM: Se definen los formatos en los que deben entregarse
los modelos y planos, responsables de realizar las entregas, plan
maestro de entregas.
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Introduccion plan de ejecucion de un proyecto

Plan de ejecucion BIM — Elementos clave

 Elementos del modelo, niveles de detalle: Nomenclaturas y convenciones
para disciplinas, establecer organizacidon de las carpetas y archivos de
proyectos, definir formatos de nombres de archivos y carpetas, definir
formatos de nombres para librerias y niveles de detalle, atributos de datos,
enfoque de anotaciones etc.

« Creacion, edicidon y entorno colaborativo de modelos: Organizacion de
las estructuras del modelo, para permitir acceso multidisciplinario y
multiusuario, asi como desarrollo del proyecto en fases.

« Entorno de colaboracion de datos: Se definen los formatos de
Intercambio de los modelos y planos, ademas de las herramientas de
traspaso de formatos.

 Plataformas tecnoldgicas e infraestructura: Se define software vy
hardware que se va a utilizar para cada etapa, y como se van a trasladar los
modelos entre diferentes aplicaciones.
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