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• El equipo de implementación BIM debe estar compuesto por las

personas que serán las responsables directas implementar del plan BIM

estratégico (definido por el comité BIM),

• Los integrantes del equipo BIM deben ser seleccionados de acuerdo a

los usos BIM y el rodmap establecidos en el plan estratégico BIM.

• Contar con la autoridad suficiente para realizar cambios en los procesos

dentro de sus respectivas áreas, además, deben contar con el tiempo

suficiente para dedicar a la implementación de BIM.
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Consideraciones para escoger el equipo BIM:

• Se debe procurar que los miembros de un equipo BIM se mantengan en

el proceso de implementación brindando apoyo y orientación sobre las

tareas a realizar.

• Se debe establecer roles y responsabilidades de cada persona.

• Considerar que el equipo puede cambiar o expandirse a otras áreas

dentro de la organización y esto implica que los miembros del equipo

pueden cambiar.

• Los integrantes de un equipo BIM deben ser seleccionados por el comité

BIM, se les debe asignar roles de estrategas, administración, técnicos y

consultoría.
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Los perfiles profesionales requeridos para un equipo de implementación

BIM se indican a continuación:

1. BIM Champion

2. Gerente BIM

3. Líder BIM operativo

4. Consultor de apoyo para implementar BIM
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Es responsable de llevar el proceso de planificación a su conclusión y de

garantizar que se otorgue la cantidad de recursos adecuada para la

implementación.

Responsabilidades:

• Desarrollar estándares y procesos BIM organizacionales, incluido el

lenguaje del contrato.

• Supervisar la implementación de BIM dentro de la organización.

Capacidades:

• Experiencia BIM

• Debe estar automotivado

• Fácilmente adaptable a procesos siempre cambiantes.
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Integrantes de equipo BIM – BIM Champion
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Integrantes de equipo BIM – Gerente BIM

Debe procurar el personal, tiempo y esfuerzos para garantizar el éxito

de la implementación.

Responsabilidades:

• Promover la adopción y el cambio BIM organizacional.

Capacidades:

• Capacidad de proporcionar apoyo financiero para la adopción de

BIM.

• Comprensión básica de BIM.

• Comprensión de las metas y objetivos BIM de la organización.
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Integrantes de equipo BIM – Líder operativo

Debe tener influencia sobre la administración y el apoyo de esta. Su función

es aportar información valiosa sobre procesos y necesidades de información

al equipo de implementación BIM, y apoyar en el proceso de evaluación de los

resultados.

Responsabilidades:

• Documentar los procesos y necesidades de información.

• Validar la adecuación de los planes BIM para la unidad operativa.

• Liderar la implementación e integración de BIM dentro de la unidad

operativa.

Capacidades:

• Influencia significativa dentro de la unidad operativa.

• Comprensión del impacto de BIM en la unidad operativa.

• Capacitación en sistemas BIM relacionados con la unidad operativa.



El consultor BIM es necesario para apoyar la implementación de los

métodos de documentación, estructura organizaciones y definición de

procesos.

En caso de que no sea posible contratar un consultor será necesario

apoyarse en cursos o adquirir información sobre los temas indicados.
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Integrantes de equipo BIM – Consultor BIM



Planning Guide for facility owners a Building Smart alliance project Version 

2, June 2013, BIM.PSU.EDU

U.S. National Building Information Modeling Standard (NBIMS-US), 

Fuente: Planning guide for facility owners a Building Smart alliance project 

Ver. 2.0, PENN STATE, Computer integrated construction (June 2013).
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