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Temas

www.darco.com.mx

• Generar un plan de diseño de procesos integrados

• Determinar requerimientos de modelos y necesidades de 

información

• Identificar las necesidades de infraestructura

• Elaborar un plan de capacitación y educación BIM



Evaluación estrategia para implementación de BIM
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El equipo BIM debe definir el plan de ejecución BIM (BEP) a nivel

corporativo, el cual consta de cuatro etapas:

• Generar un plan de diseño de procesos integrados

• Determinar requerimientos de modelos y necesidades de

información

• Identificar las necesidades de infraestructura

• Elaborar un plan de capacitación y educación BIM

Evaluación estrategia para implementación de BIM



PLAN DE DISEÑO DE PROCESOS INTEGRADOS
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El equipo BIM debe conocer los procesos actuales de la organización y

deberá documentarlos, para luego identificar cuales se convertirán en

procesos BIM.

Los pasos a seguir que permitan realizar los cambios en los procesos

son:

• Métodos de documentación

• Estructura organizacional y procesos

• Revisión de los procesos actuales

• Identificar los procesos clave

• Determinar las tareas para la transición hacia BIM

• Generar un plan de transición general para la organización

Plan de diseño de procesos integrados



Plan de diseño de procesos integrados

Métodos de documentación

Los métodos de documentación permiten mapear los procesos. Algunos de

los métodos de documentación mas usados son:

• IDEF0

• Modelado funcional del lenguaje unificado (UML)

• Notación de modelado de procesos empresariales (BPMN) –

Actualmente la guía del Plan de ejecución BIM está basada en este

método.

Cada método tiene sus propias técnicas, la organización debe escoger el

método que va a usar para todas las áreas.



Es necesario revisar constantemente la estructura organizacional de todas las

unidades operativas involucradas con BIM, pues cada área tiene diferentes

tareas y procesos. Por lo tanto:

• Las tareas y responsabilidades deben documentarse claramente.

• Si ya se tiene establecida una estructura organizacional debe revisarse

para realizar las modificaciones relacionadas con la implementación de

BIM.

Plan de diseño de procesos integrados

Estructura organizacional



Es necesario revisar constantemente los procesos de todas las unidades

operativas involucradas con BIM, pues cada área tiene diferentes tareas y

procesos. Por lo tanto:

• Las tareas y responsabilidades deben documentarse claramente.

• Si ya tiene establecida una estructura organizacional debe revisarse para

realizar las modificaciones relacionadas con la implementación de BIM.

• El equipo BIM debe reunirse con los gerentes de cada área para

determinar las responsabilidades específicas de la unidad

correspondiente.

• El equipo BIM puede o no estar inmerso en las responsabilidades

específicas de una unidad, sí lo está debe identificar cuáles son las

responsabilidades de este.

Plan de diseño de procesos integrados

Revisión de procesos actuales



Una vez documentados los procesos actuales será necesario identificar cuáles

son los procesos clave que impactará la implementación de BIM, entonces:

• El equipo BIM, apoyado por los usuarios asignados por cada unidad técnica

realizarán una revisión del mapa de procesos para incluir la integración de

BIM.

• Puede ser necesario reemplazar procesos o modificar los ya existentes, por lo

tanto, debe documentarse los cambios y detallar los procedimientos nuevos.

Plan de diseño de procesos integrados

Identificar procesos clave



En esta actividad:

1. Diagrama del proceso general de tu empresa en los proyectos de

construcción o infraestructura, utilizaremos un ejemplo básico del

método BPMN.

2. Usa como referencia la información del web site

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-la-notacion-de-

modelado-de-procesos-de-negocio#discovery__top revisando la

simbología a usar en la sección “Símbolos y elementos de

diagramas BPMN 2.0”

3. Para crear tu diagrama general de procesos revisa el “ejemplo de

diagrama de procesos”

Actividad 1: Diagrama de procesos integrados.

Duración: 20 min

Entrega: documento en formato de texto

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-la-notacion-de-modelado-de-procesos-de-negocio#discovery__top
https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-la-notacion-de-modelado-de-procesos-de-negocio#discovery__top


Ejemplo Diagrama de Procesos



Plan de diseño de procesos integrados

Determinar las tareas para la transición hacia BIM

Una vez que se documentan los procesos existentes, los objetivos y usos

BIM, será posible crear un plan detallado para la transición en el cual se

debe:

• Especificar las tareas para la transición del proceso actual al proceso

integrado BIM.

• Las tareas deben ser medibles en tiempo, se deben establecer hitos y

tener una fecha de finalización.

• Se debe establecer un método que permita medir los avances de manera

puntual por ejemplo utilizar el CPM (método de ruta crítica)



Plan de diseño de procesos integrados

Determinar las tareas para la transición hacia BIM

El método CMP (equivalente a la sigla en inglés Critical Path Method) es

frecuentemente utilizado en el desarrollo y control de proyectos. El objetivo

principal es determinar la duración de un proyecto, entendiendo éste como

una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las

actividades tiene una duración estimada. Información acerca de CPM

http://www.investigaciondeoperaciones.net/cpm.html.

Fuente de imagen: https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/04/14/metodo-de-ruta-critica-cpm-critical-path-method/

http://www.investigaciondeoperaciones.net/cpm.html


Plan de diseño de procesos integrados

Generar un plan de transición general para la organización

Una vez documentado el plan detallado de la transición de cada objetivo y

uso BIM, se debe crear un mapa de transición BIM para la organización

completa, el cual comprende:

• Duración de la implementación BIM para la organización.

• La implementación de cada uso BIM y su nivel de madurez, indicando

hitos críticos.

• Se debe incluir el cronograma para completar todos los hitos.

• Se debe establecer un método que permita medir los avances de manera

puntual por ejemplo utilizar el CPM (método de ruta crítica).



Determinar requerimientos de modelos y 

necesidades de información
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Tanto el modelo geométrico como los datos son parte de los

requerimientos de información.

La información BIM está basada en:

• Modelo geométrico: que es una representación 3D electrónica de los

elementos que componen el proyecto y que tienen asociados datos.

• Los datos: son información no gráfica asociada a cada elemento del

modelo y definen las características de estos.

Determinar requerimientos de modelos y necesidades de información

Fuente de imagen: https://www.autodesk.com

Modelos geométricos y datos



el equipo encargado de la implementación de BIM, debe recopilar las

necesidades de información:

• Entrevistando a las personas interesadas en cada unidad o área de

trabajo, esta tarea se puede llevar a cabo en conjunto mientras se

hace la revisión de los procesos clave o por separado.

• También el equipo de implementación puede utilizar un formato que

se deberá llenar con las necesidades de información.

¿Cómo se reconocen las necesidades de información?

Determinar requerimientos de modelos y necesidades de información



Para responder a las necesidades de información se deben formular

preguntas como;

• ¿Qué elementos de construcción u otra información (por ejemplo,

habitaciones y zonas) se rastrea y qué formación adicional sería

beneficiosa para rastrear?

• ¿Qué información es beneficiosa para mostrarse geométricamente (en

un modelo) y qué información se muestra mejor en una hoja de cálculo

o base de datos?

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo necesario para que cada elemento del

modelo?

• ¿Cuáles son los datos de propiedades o instalaciones sobre los

elementos del edificio que deben documentarse, incluidos los que

actualmente se rastrean y los que serían beneficiosos rastrear?

¿Cómo se responde a las necesidades de información?

Determinar requerimientos de modelos y necesidades de información



La organización debe adoptar un estándar para hacer un “Desglose de la

estructura de los elementos del modelo” (Model element breakdow Structure),

lo cual implica:

• Clasificar la información del modelo bajo un estándar, lo cual facilitará

transferir la información de una aplicación a otra.

• Cada unidad debe usar una estructura de desglose similar, lo cual se puede

conseguir utilizando las tablas basada en OmniClass, también pueden

usarse otros estándares como CSI, UniFormat o MasterFormat, en caso de

los proyectos de construcción. Para los proyectos de infraestructura uno de

los estándares utilizados es el AIA NCS en versión 3 o superior, el cual está

basado en el United States National CAD Standard® Content.

• Puede ser que algunos elementos no tengan información para ser utilizados

en los estándares mencionados, por ejemplo, rooms, zonas, espacios etc. El

equipo BIM puede establecer una estructura para estos elementos.

Desglose de la estructura de los elementos del modelo

Determinar requerimientos de modelos y necesidades de información



Desglose de la estructura de los elementos del modelo

Determinar requerimientos de modelos y necesidades de información

Una vez establecido el estándar a usar para el “Desglose de la estructura de

los elementos del modelo” (Model element breakdow Structure) se debe

determinar la necesidad de información de cada elemento en el modelo en

cada unidad o área de la organización lo cual determinará los usos BIM clave,

esta información debe llenarse en un formato.

El nivel de desarrollo (LOD) permitirá determinar la cantidad de información y

el detalle de la geometría de los elementos en el modelo. Actualmente el nivel

de desarrollo progresivo adoptado por la AIA E202 es el más utilizado



Identificar las necesidades de infraestructura
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Software

Identificar las necesidades de infraestructura

Necesidades de software: El software debe cumplir los requerimientos de

acuerdo con:

• Los presupuestos que está dispuesto a invertir la organización.

• Soporte técnico, garantías, actualizaciones proporcionadas por el

proveedor.

• Los objetivos y usos BIM de la organización.

Se recomienda desarrollar un formato que permita establecer cuáles son los

factores que determinarán características del software que se debe adquirir.



Software

Identificar las necesidades de infraestructura

Imagen: Factors to Consider when Selecting Software Systems, Planning Guide for facility owners



Hardware

Identificar las necesidades de infraestructura

La organización debe adquirir hardware que sea compatible con los usos y

objetivos BIM. Se deberían considerar 3 tipos de estaciones de trabajo

tomando en cuenta el tipo de usuario que las usará:

• Móviles: se pueden considerar teléfonos inteligentes y tablets, los usuarios

que usan estos dispositivos generalmente deberán tener acceso a

aplicaciones de nube.

• Fijos: Se consideran equipos de escritorio o laptos. Estos equipos

proporcionan a los usuarios la posibilidad de trabajar con aplicaciones que

soportan grandes volúmenes de datos, tanto localmente como desde la

nube.

• Colaborativos: se deben considerar equipos según la cantidad de

personas y el tipo de datos que se estén procesando, esto incluye los

espacios destinados para estos equipos.



Elaborar un plan de capacitación y educación BIM
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Para elaborar un plan de capacitación y educación adecuado para BIM,

los equipos involucrados deben tener claro cuál es la diferencia entre

capacitación y educación.

• Capacitación es entrenar a alguien para que lleve a cabo un proceso

específico de forma eficiente.

• Educar es realizar una instrucción formal acerca de un tema, por

ejemplo, BIM.

Elaborar un plan de capacitación y educación BIM

Fuente de imagen: https://www.autodesk.com



El plan de educación BIM debería incluir temas como:

• ¿Qué es BIM y como se puede usar?

• ¿Cuál es el propósito de incluir BIM en la visión, misión y plan

estratégico de la organización?

• ¿Cómo influye BIM en los roles y responsabilidades?

• ¿Cuáles son las lecciones aprendidas sobre BIM en la organización?

• ¿Cuáles recursos están asignados para BIM?

Elaborar un plan de capacitación y educación BIM

Temas a incluirse en un plan de educación BIM



El equipo BIM debe armar un plan de educación que sea eficiente según

los intereses de la organización, tomando en cuenta que:

• Al personal interno que está involucrado con tareas y procesos

específicos se les puede educar a través de talleres o seminarios que

pueden ser dictados por el BIM Champion o alguien del equipo de

implementación.

• El BIM Champion y los integrantes del equipo de implementación BIM

deben recibir educación formal externa, impartida por organizaciones

expertas en BIM, Universidades etc.

Elaborar un plan de capacitación y educación BIM

Temas a incluirse en un plan de educación BIM
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