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Temas
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• Análisis de información

• Comparación de datos

• Revisión de interferencias

• Procedimientos para resolución de conflictos

• Generar informes de cuantificación



Análisis de información
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Estados de Avance de la Información

Para lograr el trabajo colaborativo es necesario que los distintos actores del

proyecto generen información utilizando procesos estandarizados y métodos

de comunicación establecidos que garanticen la calidad.

Dentro de la metodología BIM, Los llamados “Estados de Avance de la

Información”, permiten analizar los datos contenidos o generados a través

de las distintas fases consecutivas en los modelos BIM, y están vinculados

directamente al progreso en el tiempo del proyecto.

Los estados de avance de la información están agrupados en cuatro fases:

• Planificación

• Diseño,

• Construcción

• Operación

Análisis de información
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Información de Planificación

Análisis de información – Estados de avance 

Diseño Conceptual: Fase inicial del proceso de diseño, en la cual, a partir de las

especificaciones, requisitos y necesidades del solicitante, se establece el conjunto

de tareas necesarias para obtener una solución al problema planteado.
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Información de diseño

• Anteproyecto: Fase temprana del proceso de diseño, en la que se

establecen los criterios generales de un proyecto, considerando los

requerimientos y restricciones del solicitante.

• Diseño Básico: Fase en la que se preparan los criterios y

especificaciones generales de los sistemas que considera el proyecto.

• Diseño de Detalle: Fase en la que se elabora la documentación

específica de cada elemento del proyecto, mediante una descripción

completa de la información necesaria para la fabricación y/o

construcción de éstos.

Análisis de información – Estados de avance 
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Información de Construcción

• Coordinación de Construcción: Fase en la que se planifica el

conjunto de actividades a ejecutar de un trabajo de construcción,

ordenándolo de la manera más eficiente posible y planificando todas

las acciones para su ejecución.

• Construcción, Manufactura y Montaje: Fase de ejecución de las

actividades planificadas en el terreno o fuera de él, que inicia las

tareas de fabricación, tanto manuales como industrializadas.

Información detallada de la fabricación y montaje.

• As-Built: Fase en la que se registra el proyecto tal como se ha

construido realmente en el lugar, incluyendo los cambios de diseño

ocurridos en el curso del trabajo. En esta fase se realiza la entrega de

la información de la construcción, concluyendo el contrato de ésta.

Análisis de información – Estados de avance 
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Información de Operación

• Puesta en Marcha: Fase en la que se llevan a cabo las actividades de

traspaso del activo al cliente, incluyendo también la información para el uso

de ésta como, por ejemplo, las garantías de los equipos instalados. Esta

información sirve también para el desarrollo de eventuales proyectos de

remodelación o ampliación.

• Gestión y Mantenimiento del Activo: Fase en la que se ejecutan las tareas

de mantenimiento de acuerdo con el programa de servicios del activo. Esto

incluye las actividades enumeradas en la estrategia de traspaso, la

evaluación posterior a la ocupación y la revisión de desempeño del proyecto.

Análisis de información – Estados de avance 
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Conclusiones

• Los estados de avance de la información permiten definir las entregas del

proyecto, al mismo tiempo que establecen el avance de la información que

deben contener los modelos entregados.

• Se debe tener en cuenta que los niveles de información requeridos tienen que

ser coherentes con el grado de avance del proyecto.

• Es importante aclarar que una entrega para análisis de información puede

incorporar modelos en distintos estados de avance.

Análisis de información – Estados de avance 

Imágenes de www.autodesk.com, What is BIM?
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Comparación de datos

• Las plataformas tecnológicas deben permitir la comparación de

documentos y control de versiones, para que los equipos puedan

asegurarse de que están viendo la última versión.

• comparar rápidamente una versión con la siguiente facilita obtener

información sobre cómo los cambios impactan el alcance, el cronograma y

el presupuesto.

• La habilidad de los equipos para conceptualizar los cambios al instante

ayuda a minimizar retrabajos y a maximizar los tiempos.

Imagen para comparar versiones 3D http://help.autodesk.com/view/BIM360D/ESP
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Revisión de interferencias

La detección de interferencias proporciona visibilidad continua de los posibles

problemas de construcción antes de que se conviertan en problemas en la

ejecución en campo.

Los procesos de revisión de interferencias pueden ejecutarse a través de un

documento que identifique los conflictos o colisiones entre los diferentes

modelados de las diferentes disciplinas. Dichos documentos generalmente

cuentan con una matriz de interferencias, así como con informes sobre los

conflictos detectados.



Procedimientos para resolución de conflictos

www.darco.com.mx



www.darco.com.mx

Reuniones BEP

Procedimientos para resolución de conflictos

El BEP debe definir fechas de reuniones, entre todos los equipos, durante

todo el ciclo de vida del proyecto para:

• Revisar en qué estado se encuentra cada colaborador.

• Revisar qué problemas hay que resolver.

• Visualizar la cualidad y control de cada subdivisión de trabajo que

define el proyecto.

• Tomar acciones para aplicar mayor fuerza de trabajo en aquellos

puntos retrasados.

Imágenes de www.autodesk.com, What is BIM?
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Elementos para resolución de conflictos

Procedimientos para resolución de conflictos

Los elementos que debe cubrir una sesión para resolución de conflictos

son:

• Invitar a las personas correctas (tomadores de decisiones sobre el

proyecto).

• Involucrar a todas las áreas que forman parte del desarrollo del proyecto.

• Los datos utilizados durante la sesión deben ser precisos y concretos; es

decir, presentar imágenes del modelo, de nubes de puntos, fotografías,

órdenes de cambio o requerimientos de información con el conflicto a

discutir.

• Dar seguimiento de conflictos anteriormente detectados.

• Informar sobre nuevos conflictos.

• Crear acciones y asignar responsables para atender los nuevos

conflictos.

• Documentar los acuerdos, asignaciones y responsabilidades generadas

durante la sesión.
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Plataformas colaborativas en la resolución de conflictos

Procedimientos para resolución de conflictos

los equipos de trabajo deben estar listos para identificar y comunicar áreas

de preocupación dentro del proyecto en cualquier momento del ciclo de vida

o desarrollo.

Existen plataformas colaborativas que permiten, a través de diversas

herramientas, analizar los conflictos previamente detectados para tomar las

acciones, al mismo tiempo que permiten la gestión y control de

responsabilidades sobre las actividades o tareas a ejecutar.



Generar informes de cuantificación
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Estimación de cantidades y costos

Generar informes de cuantificación 

En la metodología BIM, la estimación de cantidades y costos se realiza mediante la

extracción de cantidades de componentes y materiales del proyecto en sus distintas etapas.

Se sugiere que la generación de informes de cuantificación se realice mediante softwares de

estimación de costos basado en modelos BIM y hardware apto para procesar los modelos

y/o datos BIM.

El equipo de trabajo debe contar con experiencia en: cuantificaciones y estimaciones de

proyectos, diseño y construcción, estándares y normativas aplicables y sistemas y métodos

constructivos.

Imagen Colección AEC https://www.autodesk.mx/collections/architecture-engineering-construction
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