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BIM 4D en la programación de obra

https://www.autodesk.com/autodesk-university

La programación y la planificación de las tareas involucradas en la fase de

construcción es fundamental en el proceso constructivo, de esto depende

obtener la calidad y eficiencia establecidas en el proyecto. Son

fundamentales para una construcción de alta calidad, con seguridad y

eficiencia.



Línea de tiempo y modelo BIM

La simulación BIM 4D vincula la línea de tiempo con el modelo BIM,

permitiendo:

• Visualizar como se desarrollará el proyecto.

• Realizar la comprobación de la viabilidad de las diferentes opciones que

optimizarán el mismo.

• Optimizar la planificación, gestión del proyecto y ejecución en obra.

• Lograr un continuo flujo de trabajo y reducir tiempos muertos.

• Practicar secuencias (simular) cuantas veces sea necesario antes de

iniciar la ejecución en obra.

BIM 4D en la programación de obra



Línea de tiempo y modelo BIM

La simulación BIM 4D vincula la línea de tiempo con el modelo BIM,

permitiendo:

• Conocer al instante la repercusión de los cambios.

• Comunicar de forma clara y transparente.

• Facilitar el intercambio colaborativo.

• Realizar un control y seguimiento de la ejecución de la obra.

• Descubrir problemas o conflictos espaciales antes de que comience la

construcción y durante toda la duración de la fase.

• Liderar el proyecto con un claro apoyo a la toma de decisiones.

• Mantener el proyecto dentro de los objetivos de costo, tiempo, seguridad

y calidad.

BIM 4D en la programación de obra



Conclusiones

BIM 4D en la programación de obra

Los sistemas de planificación 4D llevan implícito el concepto de espacio-

tiempo, por lo que de forma natural ayudan a planificar las actividades

que transcurren de forma sucesiva en una misma zona de trabajo.

BIM 4D es una solución natural en la detección de problemas en la fase

de construcción, sin embargo, no existe actualmente un programa BIM

que pueda gestionar por sí sólo el modelo 3D y al mismo tiempo

planificar y/o gestionar los costos u otros aspectos o subsistemas que

intervienen en la construcción. Es necesario combinar distintas

plataformas para obtener los resultados esperados.



Simulación BIM 4D
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Factores de una simulación de construcción

Simulación BIM 4D

Los factores principales que deben ser considerados al momento de ejecutar

una simulación BIM 4D:

• Factores Generales

• Modelos 3D

• Programas de trabajo

https://www.autodesk.com/autodesk-university



Simulación BIM 4D

Factores Generales

• Las simulaciones BIM 4D deben estar presentes desde etapas tempranas

del proyecto.

• La gestión del plazo consiste en ejecutar el proyecto en el periodo de

tiempo fijado. La simulación 4D es un vínculo entre los objetos del

modelo 3D y las tareas del programa del proyecto. Es un error pensar

que los modelos BIM 4D son una alternativa a la gestión del tiempo, son

un complemento.

• BIM 4D requiere el intercambio de datos bidireccional y certificado con

sistemas de planificación estándar.

Factores de una simulación de construcción



Simulación BIM 4D

Factores de una simulación de construcción

Modelos 3D

• El modelo 3D debe haber sido elaborado en una fase anterior del

proyecto y la ejecución de las unidades de obra de ese modelo son las

que se deben planificar.

• El modelo 3D que se modele debe incorporar la planificación o uso de

la simulación 4D. Debe estar elaborado adecuadamente para el uso

4D.

• Asignar códigos compartidos entre los elementos 3D del modelo y las

tareas permite la vinculación de datos de forma inteligente, rápida y

precisa.



Simulación BIM 4D

Factores de una simulación de construcción

Programas de trabajo

• La elaboración del programa de trabajos corresponde al responsable del

cumplimento del plazo. El programa justificará el plazo la ejecución de

obra.

• El diagrama Gantt, sólo es una representación gráfica del programa de

trabajo.

• Las tareas de construcción deben permitir medir el grado de avance de la

obra y realizar el seguimiento del programa. Las actividades que se definan

deben ser adecuadas para la asociación de los objetos 3D.

• Las actividades son estimaciones, por lo tanto, siempre estarán sujetas a

cambios; menor en tareas repetitivas y mayor cuando no se cuenta con

experiencia.

• Identificar el orden de ejecución de las tareas es primordial. Deben tener

una secuencia lógica e interdependencia adecuadas para el proyecto.

• A cada tarea se le deben asignar los recursos que la van a ejecutar. Esto

contribuirá a los procesos de simulación BIM 5D.



Simulación BIM 4D

¿Qué aporta la simulación de construcción?

La simulación BIM 4D es el proceso de analizar la secuencia de

actividades, sus relaciones, duraciones, recursos, etc. para generar el

modelo de programación adecuado para la ejecución de la obra. Por lo

tanto;

• El potencial de los modelos 4D surge, al contar con la simulación

de la ejecución de la obra, así es como se puede optimizar el

cronograma, analizar la ruta crítica, equilibrar los recursos, etc.

• Una vez la obra esté en marcha, la simulación 4D permitirá

controlar el estado del proyecto, es decir, si va avanzando según

lo previsto o presenta desviaciones respecto al plan fijado.



Simulación BIM 4D

Software para simulación de construcción

Independientemente del software que se use, la planificación debe ser

elaborada conforme a las buenas prácticas de gestión de proyectos.

Algunos de los softwares de simulación 4D son:

• Navisworks: Permite vincular una planificación realizada con aplicaciones de

gestión tipo Project o primavera, o ejecutar la vinculación dentro del propio

software mediante un diagrama de Gantt. La recomendación es trabajar en

un programa de gestión externo.

• SYNCHRO: Permite vincular la planificación realizada desde un programa

externo, o utilizar la función interna del diagrama de Gantt usando el método

del camino crítico; calculando el orden y los plazos asignados a las tareas.

Permite crear una planificación compleja, facilitando la gestión y/o

modificación desde el propio programa sin depender de terceros.

• VICO OFFICE: Permite realizar diagramas Gantt y gráficas de líneas de

balance. Este último es utilizado en el sistema Last Planner. Compatible con

Tekla Structures, Revit, ArchiCAD o formatos IFC.
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En esta actividad:

1. El instructor demostrará un flujo de trabajo de un proceso BIM de

simulación 4D:

• Agregando a los elementos del modelo datos de la planificación

enfocados a la simulación.

• Generando un ejemplo y explicando la forma correcta de generar

un cronograma de obra que esté acorde con el modelo a simular.

• Ejecutando una simulación 4D mostrando el cronograma de

construcción sobre el modelo 3D.

Actividad 1:  Simulación BIM 4D

Duración: 40 a 60 min

Software a utilizar: Revit, Navisworks, Ms Project
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BIM 5D estimaciones de costos

Implicaciones de Planificación o estimaciones de costos en BIM

Es posible obtener cuantificaciones del número de elementos que constituyen

un proyecto. Esto puede derivar en una estimación o planificación de costos.

Las bibliotecas de datos van creciendo durante el proceso BIM, los usuarios

pueden acceder a la información para compilar planes de costos rápido. Vale

la pena destacar la previa planeación que la bases de datos requieren,

pues esto será un gran factor para mejorar la eficiencia, velocidad y

confiabilidad del proceso de estimación de costos del proyecto.

La elección de la clasificación de costos debe quedar clara desde el

inicio del proyecto para todas las partes involucradas, esto ayudará a la

comprensión general del análisis de costo del proyecto.

Las simulaciones BIM 5D son una herramienta para revisar los datos desde

un punto de vista de estimación de costos, y proporcionan virtualmente

retroalimentación inmediata de los costos. También es una herramienta para

estimar el nivel de diseño presente en el modelo BIM en cualquier momento.



BIM 5D estimaciones de costos

Gestión BIM de los costos

Un proyecto implica una gran cantidad de costos, los cuales se distribuyen

en la ejecución de las diversas actividades. En la fase de construcción, la

aplicación de la metodología BIM actúa sobre los siguientes costos:

• Mano de obra: Horas de trabajo de los operarios, incluidas las cargas

sociales y adicionales (trabajo nocturno, factor de riesgo, etcétera).

• Materiales: Productos y sistemas que quedan incorporados a la obra.

Normalmente incluyen el suministro a pie de obra, impuestos, gastos

aduanales, etcétera.

• Maquinaria: Costo de propiedad (amortización e intereses), costo de

funcionamiento (combustible, lubricante, operador) y costo de

mantenimiento (seguros, revisiones, reparaciones, refacciones,

etcétera).



BIM 5D estimaciones de costos

Beneficios del BIM 5D para estimaciones de costos

• Vincular costos al modelo 3D, los cuales nos proporcionarán datos sobre

las estimaciones precisas de costos.

• Modificar en tiempo real directamente sobre el diseño, mostrando cada

evaluación y corrección a todos los agentes implicados.

• Establecer la cantidad de materiales o equipos necesarios para la

construcción.

• Obtener datos precisos de costos desde la fase inicial de diseño.

• Actualizar el presupuesto con relación a los costos, gestionando con

mayor exactitud los presupuestos constructivos.

• Generar mediciones de manera automática.

• Monitorear los costos de cada etapa del proyecto, desde el diseño hasta

las fases de ejecución, construcción, explotación y mantenimiento.

• Realizar el seguimiento de las inversiones en toda la obra.

• Eliminar gastos inesperados.

• Tomar decisiones verdaderamente informadas. 



BIM 5D estimaciones de costos

Modelos para BIM 5D

Las simulaciones BIM 5D tienen una gran ventaja al generar estimaciones

del presupuesto, ya que estos se derivan de los mismos elementos que

conforman el modelo, por lo cual, una modificación en los modelos significa

una actualización en los costos estimados.

Sin embargo, no todos los elementos auxiliares del proceso

constructivo se modelan, por ejemplo, los encofrados; por lo que se debe

considerar y añadir las partidas correspondientes a los elementos del

modelo.



BIM 5D estimaciones de costos

Recomendaciones para los Modelos para BIM 5D

• Analizar los elementos 3D que requieren ser modelados, y distinguirlos

de aquellos que puedan auxiliarse de un parámetro o atributo para ser

cuantificados.

• Establecer normas respecto a los estándares de la construcción del

modelo y nomenclatura de ficheros, con el objetivo de que los modelos

sirvan como base para estimar cantidades, recursos y programaciones de

obra para contratistas, subcontratistas y fabricantes.

• Utilizar el modelo federado para la simulación 5D, manteniendo la autoría

y responsabilidad independiente de cada modelo.

• A la hora de extraer mediciones se debe tener claro cuáles serán

extraídas directamente de elementos modelados geométricamente, y

cuáles de los datos y metadatos.



BIM 5D estimaciones de costos

Recomendaciones para los Modelos para BIM 5D

• La generación de presupuestos comienza leyendo los elementos,

materiales y atributos que influyen en la medición desde el modelo, para

asociar los ítems a las partidas de la base de precios y así adaptar los

textos y descripciones a la realidad del proyecto que se está

presupuestando.

• Tomar en cuenta que algunos elementos del modelo 3D tienen la

complejidad de estar compuestos por capas, subelementos o piezas

más básicas.

• La estimación de costos requiere la experiencia de un analista de

costos.

• La extracción de datos del modelo es proporcional al proceso de

alimentación de estos.



BIM 5D estimaciones de costos

Software para las estimaciones BIM 5D

La tecnología BIM es una gran herramienta para optimizar la productividad de

los estimadores de costos mediante la extracción de cantidades del modelo,

especialmente si el equipo de construcción y diseño trabajan en un entorno

colaborativo. Existen softwares para gestión 5D. Los más empleados son:

• Presto Cost-It: Es un plug-in que se adapta al programa Revit. Entre

otras funciones, proporciona sistemas de sincronización con el modelo y

el presupuesto. Además, incluye gráficamente la información del

presupuesto en el propio modelo.

• Cype Arquímedes: Es un programa para la elaboración de presupuestos

y mediciones en edificios y construcciones civiles. La quinta dimensión

BIM se puede aplicar a través del módulo presupuestos y mediciones de

modelos de Revit. Este módulo, accesible a través de Arquímedes,

conecta directamente con el programa de Autodesk permitiendo trabajar

de forma simultánea.



BIM 5D estimaciones de costos

Software para las estimaciones BIM 5D

• Assemble: Gestiona modelos BIM, dibujos y nubes de puntos. Realiza

revisiones de diseño, gestión de licitaciones, cálculo de materiales,

gestión de cambios, estimaciones, etc.

• Navisworks: Permite generar mediciones automáticas instantáneas al

aplicar una asignación en los costos. Mide líneas, áreas, cantidades

desde una vista 3D. Permite la exportación de datos en formato Excel.

Es importante mencionar que los indicadores de desempeño durante la fase

de ejecución de la obra permiten prever el resultado probable del proyecto en

cuanto a costos y tiempo.



www.darco.com.mx

En esta actividad:

1. El instructor demostrará un flujo de trabajo de un proceso BIM de

simulación agregando estimaciones de costos:

• Agregando a las actividades del cronograma costos de mano de

obra, maquinaria y materiales.

• Realizando una actualización de los datos del cronograma en la

simulación de construcción.

• Ejecutando una simulación 4D mostrando los costos aplicados a

las actividades.

Actividad 2:  Simulación BIM 5D

Duración: 30 min

Software a utilizar: Navisworks, Ms Project
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