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Requerimientos necesarios de informacion para
una simulacion de construccion
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Requerimientos de informacion necesarios para una
simulacion de construccion

Los procesos de intercambio de informacion entre el disefiador, el
constructor principal y los contratistas juega un papel primordial en esta
fase del proyecto, ya que la programacion de la construccion, la
presentacion de informes del estado actual, asi como el control de las
disciplinas de seguridad y salud en la construccion dependen en gran
medida de la confiabilidad de los datos.
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Requerimientos de informacion necesarios para una simulacion de construccion

Consideraciones para preparar la informacion

Los puntos a considerarse en los requerimientos de informacion necesarios para
ejecutar simulaciones en la fase constructiva son:

e Definir el nivel de detalle de los modelos, de tal forma que prevalezca
una adecuada calidad de la informacion.

e Definir a los interesados y responsables de proporcionar la informacion
en la etapa constructiva.

e Es recomendable el uso de listas de verificacion de obra ligadas al
modelo BIM. Esto permitira un adecuado control y uso de estas.

e Es estrictamente necesario definir los documentos y tipos de formato de
los entregables requeridos.

e Los usos BIM Visualizacion y Medicion deben ser considerados como
procesos interactivos ejecutados con una herramienta que permita
mejorar la productividad de las tareas.
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Requerimientos de informacion necesarios para una simulacion de construccion

Consideraciones para preparar la informacion

Los puntos a considerarse en los requerimientos de informacion necesarios para
ejecutar simulaciones en la fase constructiva son:

e El proceso de integracion de la programacion de construccion con los
modelos BIM debe detallarse para cada proyecto segun las necesidades.

e Los modelos BIM siempre deberan estar involucrados en el ciclo de la
construccion. De esta manera, los cambios o0 modificaciones ejecutados
en obra se veran reflejados en los modelos, permitiendo asi que tanto la
planificacidon como la cuantificacion puedan presentarse en tiempo real.

e Generalmente la informacion mas basica del modelo esta relacionada a
los pardametros fisicos, como el tamano, ubicacion y cantidad. Sin
embargo, la fase de construccion requiere informacion mas detallada
sobre los objetos del modelo, tales como especificaciones de material,
numero de modelo, proveedor e informacion relacionada al tiempo.
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Requerimientos de informacion necesarios para una simulacion de construccion

Consideraciones para preparar la informacion

Los puntos a considerarse en los requerimientos de informacion necesarios para
ejecutar simulaciones en la fase constructiva son:

e Para que el modelo BIM de simulacidon arroje datos precisos, es
Importante tomar en cuenta todas las actividades que deben ejecutarse en
la fase de construccidn, asi como las entidades de entrada y los recursos
iIndispensables para llevarlas a cabo.

e La informacion de un elemento de modelo para procesos de simulacion
puede Incluir:

» La fecha planeada en que se inicia la tarea que involucra al elemento.
» |La fecha planeada en que termina la tarea que involucra al elemento.
= Eltiempo requerido para su instalacion.

= El orden o secuencia constructiva en que debe ser instalado.
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Requerimientos de informacion necesarios para una simulacion de construccion

Consideraciones para preparar la informacion

Los puntos a considerarse en los requerimientos de informacion necesarios para
ejecutar simulaciones en la fase constructiva son:

e Es importante contar con el desglose de las tareas que conforman el
programa del proyecto, pues este debe vincularse con los objetos del
modelo 3D. Cabe destacar que el programa de los trabajos no es el
cronograma o diagrama de barras, estas son sOlo una representacion
grafica del programa de actividades que deben ejecutarse en obra.

e En esta etapa se recomienda que el modelador BIM cuente con las
habilidades necesarias para que su modelo tenga un nivel de desarrollo
(LOD) adecuado para los requerimientos de la fase de construccion, y que
este sea compatible con las necesidades de la persona responsable de
programar el proyecto en dicha fase.
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Requerimientos de informacion necesarios para una simulacion de construccion

Consideraciones para preparar la informacion

previo a los procedimientos de simulacion de construccion, los involucrados
en el proyecto deben ejecutar las siguientes acciones:

 Los modelos BIM debe pasar por una auditoria y gestion de calidad,
reduciendo asi el porcentaje de errores para garantizar resultados
confiables.

* Verificar y validar que el modelo BIM cumpla con el sistema de
clasificacion y estandarizacion definido en el BEP. Esto permitird que la
vinculacion del programa de obra se ejecute de manera mas rapida y
eficiente.

« Verificar que los modelos BIM cumplan con los requisitos previamente
estipulados en el BEP en cuanto a la segregacion de los elementos del
modelo. Puede que la configuracion utilizada en el desarrollo de los
modelos no se ajuste a la division de tareas requeridas en la

programacion.
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Requerimientos de informacion necesarios para una simulacion de construccion

Consideraciones para preparar la informacion

previo a los procedimientos de simulacion de construccion, los involucrados en
el proyecto deben ejecutar las siguientes acciones:

« Estipular con anticipacion los documentos requeridos para ejecutar las tareas
Involucradas en los procesos de simulacion, ya que la informacion necesaria
para el desarrollo de estas depende del estado de avance. El nivel de detalle
de la informacion depende del uso que se hara.

« Verificar que los planos de detalle son producto y/o estan ligados al modelo
BIM.

DARCOY




Importancia del BIM 3D en la
construccion
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Importancia del BIM 3D en la construccion

El modelado de informacion para la construccidn es un proceso para
disefiar, construir y operar edificios, que implica la creacion y el uso de
modelos 3D inteligentes. Los profesionales de la construccidn reconocen
que BIM puede reducir muchos de los desafios comerciales que
enfrentan al permitir una colaboracion mas efectiva y brindar mas
iInformacion sobre el proyecto en una etapa inicial del proceso de diseino

y construccion.
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Importancia del BIM 3D en la construccion

Los modelos BIM 3D son una herramienta en la fase de construccion para:

e Obtener una presentacion visual de los sistemas constructivos o el
montaje de los elementos del proyecto.

e |dentificar conjuntos o ensambles de construccion.

e Pre-construir el proyecto antes de construirlo realmente y proporcionar
iInformacion para una mejor programacion de la obra.

e Visualizar, analizar, discutir y/o coordinar requerimientos de instalacion
con contratistas y/o subcontratistas.

e Extraer informacion de costos mas precisa durante las primeras fases
de toma de decisiones dentro del ciclo de vida del proyecto.

e Reducir el tiempo o procesos de cuantificacion y estimacion de costos.

e Contar con una base de datos solida que permita rastrear los

presupuestos durante la construccion.
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Importancia del BIM 3D en la construccion

Explorar de una manera mas sencilla diferentes conceptos y opciones
de diseno dentro del presupuesto del propietario.

Determinar rapidamente los costos de objetos especificos.

Estimar el nivel de diseno requerido durante los trabajos de
construccion.

Mejorar el proceso de toma de decisiones.

Mejorar la comunicacion en relacion con la seguridad en sitio. Los
modelos 3D permiten planificar soluciones y facilitan significativamente
tanto la transmision como el entendimiento de la informacion.

Obtener acceso remoto a la informacion, eliminando la necesidad de
documentacion en papel. En este caso, es esencial que los
documentos de disefio sean coherentes con los modelos de
informacion y que los planos sean obtenidos a partir de ellos.
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Importancia del BIM 3D en la construccion

los modelos BIM 3D funcionan como una base soélida para procesos de
simulacion 4D y 5D, asi como para procesos de evolucion a modelos As
Built.
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Actividad 1: Informacion para una simulacion de construccion

Duracion: 20 min
Formato de entrega: archivo de texto

En esta actividad:

1. En el archivo “Formato estrategia BIM fase de construccion”
documenta en la seccion 4. Simulacion de construccion :

 Llena en la tabla “Requerimientos de informacion para una
simulacion” indicando el tipo de requerimiento, el area, rol o
equipo responsable y coloca en las observaciones generales las
descripciones correspondientes al requerimiento.
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