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• Importancia del BIM 3D para la construcción
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Requerimientos de información necesarios para una 

simulación de construcción

Los procesos de intercambio de información entre el diseñador, el

constructor principal y los contratistas juega un papel primordial en esta

fase del proyecto, ya que la programación de la construcción, la

presentación de informes del estado actual, así como el control de las

disciplinas de seguridad y salud en la construcción dependen en gran

medida de la confiabilidad de los datos.
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Consideraciones para preparar la información

Requerimientos de información necesarios para una simulación de construcción

Los puntos a considerarse en los requerimientos de información necesarios para

ejecutar simulaciones en la fase constructiva son:

• Definir el nivel de detalle de los modelos, de tal forma que prevalezca

una adecuada calidad de la información.

• Definir a los interesados y responsables de proporcionar la información

en la etapa constructiva.

• Es recomendable el uso de listas de verificación de obra ligadas al

modelo BIM. Esto permitirá un adecuado control y uso de estas.

• Es estrictamente necesario definir los documentos y tipos de formato de

los entregables requeridos.

• Los usos BIM Visualización y Medición deben ser considerados como

procesos interactivos ejecutados con una herramienta que permita

mejorar la productividad de las tareas.



Requerimientos de información necesarios para una simulación de construcción

Los puntos a considerarse en los requerimientos de información necesarios para

ejecutar simulaciones en la fase constructiva son:

• El proceso de integración de la programación de construcción con los

modelos BIM debe detallarse para cada proyecto según las necesidades.

• Los modelos BIM siempre deberán estar involucrados en el ciclo de la

construcción. De esta manera, los cambios o modificaciones ejecutados

en obra se verán reflejados en los modelos, permitiendo así que tanto la

planificación como la cuantificación puedan presentarse en tiempo real.

• Generalmente la información más básica del modelo está relacionada a

los parámetros físicos, como el tamaño, ubicación y cantidad. Sin

embargo, la fase de construcción requiere información más detallada

sobre los objetos del modelo, tales como especificaciones de material,

número de modelo, proveedor e información relacionada al tiempo.

Consideraciones para preparar la información



Requerimientos de información necesarios para una simulación de construcción

Los puntos a considerarse en los requerimientos de información necesarios para

ejecutar simulaciones en la fase constructiva son:

• Para que el modelo BIM de simulación arroje datos precisos, es

importante tomar en cuenta todas las actividades que deben ejecutarse en

la fase de construcción, así como las entidades de entrada y los recursos

indispensables para llevarlas a cabo.

• La información de un elemento de modelo para procesos de simulación

puede incluir:

▪ La fecha planeada en que se inicia la tarea que involucra al elemento.

▪ La fecha planeada en que termina la tarea que involucra al elemento.

▪ El tiempo requerido para su instalación.

▪ El orden o secuencia constructiva en que debe ser instalado.

Consideraciones para preparar la información



Requerimientos de información necesarios para una simulación de construcción

Los puntos a considerarse en los requerimientos de información necesarios para

ejecutar simulaciones en la fase constructiva son:

• Es importante contar con el desglose de las tareas que conforman el

programa del proyecto, pues este debe vincularse con los objetos del

modelo 3D. Cabe destacar que el programa de los trabajos no es el

cronograma o diagrama de barras, estas son sólo una representación

gráfica del programa de actividades que deben ejecutarse en obra.

• En esta etapa se recomienda que el modelador BIM cuente con las

habilidades necesarias para que su modelo tenga un nivel de desarrollo

(LOD) adecuado para los requerimientos de la fase de construcción, y que

este sea compatible con las necesidades de la persona responsable de

programar el proyecto en dicha fase.

Consideraciones para preparar la información



Requerimientos de información necesarios para una simulación de construcción

previo a los procedimientos de simulación de construcción, los involucrados

en el proyecto deben ejecutar las siguientes acciones:

• Los modelos BIM debe pasar por una auditoría y gestión de calidad,

reduciendo así el porcentaje de errores para garantizar resultados

confiables.

• Verificar y validar que el modelo BIM cumpla con el sistema de

clasificación y estandarización definido en el BEP. Esto permitirá que la

vinculación del programa de obra se ejecute de manera más rápida y

eficiente.

• Verificar que los modelos BIM cumplan con los requisitos previamente

estipulados en el BEP en cuanto a la segregación de los elementos del

modelo. Puede que la configuración utilizada en el desarrollo de los

modelos no se ajuste a la división de tareas requeridas en la

programación.

Consideraciones para preparar la información



Requerimientos de información necesarios para una simulación de construcción

previo a los procedimientos de simulación de construcción, los involucrados en

el proyecto deben ejecutar las siguientes acciones:

• Estipular con anticipación los documentos requeridos para ejecutar las tareas

involucradas en los procesos de simulación, ya que la información necesaria

para el desarrollo de estas depende del estado de avance. El nivel de detalle

de la información depende del uso que se hará.

• Verificar que los planos de detalle son producto y/o están ligados al modelo

BIM.

Consideraciones para preparar la información
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Importancia del BIM 3D en la construcción

El modelado de información para la construcción es un proceso para

diseñar, construir y operar edificios, que implica la creación y el uso de

modelos 3D inteligentes. Los profesionales de la construcción reconocen

que BIM puede reducir muchos de los desafíos comerciales que

enfrentan al permitir una colaboración más efectiva y brindar más

información sobre el proyecto en una etapa inicial del proceso de diseño

y construcción.
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Importancia del BIM 3D en la construcción

Los modelos BIM 3D son una herramienta en la fase de construcción para:

• Obtener una presentación visual de los sistemas constructivos o el

montaje de los elementos del proyecto.

• Identificar conjuntos o ensambles de construcción.

• Pre-construir el proyecto antes de construirlo realmente y proporcionar

información para una mejor programación de la obra.

• Visualizar, analizar, discutir y/o coordinar requerimientos de instalación

con contratistas y/o subcontratistas.

• Extraer información de costos más precisa durante las primeras fases

de toma de decisiones dentro del ciclo de vida del proyecto.

• Reducir el tiempo o procesos de cuantificación y estimación de costos.

• Contar con una base de datos sólida que permita rastrear los

presupuestos durante la construcción.



Importancia del BIM 3D en la construcción

• Explorar de una manera más sencilla diferentes conceptos y opciones

de diseño dentro del presupuesto del propietario.

• Determinar rápidamente los costos de objetos específicos.

• Estimar el nivel de diseño requerido durante los trabajos de

construcción.

• Mejorar el proceso de toma de decisiones.

• Mejorar la comunicación en relación con la seguridad en sitio. Los

modelos 3D permiten planificar soluciones y facilitan significativamente

tanto la transmisión como el entendimiento de la información.

• Obtener acceso remoto a la información, eliminando la necesidad de

documentación en papel. En este caso, es esencial que los

documentos de diseño sean coherentes con los modelos de

información y que los planos sean obtenidos a partir de ellos.



Importancia del BIM 3D en la construcción

los modelos BIM 3D funcionan como una base sólida para procesos de

simulación 4D y 5D, así como para procesos de evolución a modelos As

Built.

https://www.autodesk.com/autodesk-university
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En esta actividad:

1. En el archivo “Formato estrategia BIM fase de construcción”

documenta en la sección 4. Simulación de construcción :

• Llena en la tabla “Requerimientos de información para una

simulación” indicando el tipo de requerimiento, el área, rol o

equipo responsable y coloca en las observaciones generales las

descripciones correspondientes al requerimiento.

Actividad 1:  Información para una simulación de construcción

Duración: 20 min

Formato de entrega: archivo de texto
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