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Modelado para construccion
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Modelado para construccion

Para que un modelo pueda ser utilizado en la fase de construccion debe
cumplir ciertos requisitos que faciliten la interaccion de la geometria del
modelo con aplicaciones que llevan los datos del programa de obra y costos

del proyecto.
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Modelado para construccion

Definicion objetivos de modelado en la construccion
Gerentes de Construccion

Es posible que los gerentes de construccion generalmente no estéen
iInvolucrados en la creacion de modelos, pero juegan un papel vital para
asegurarse de que los elementos clave necesarios para entregar un
proyecto exitoso estén presentes y sean correctos. Los gerentes de
construccion deben contribuir y validar los datos BIM recibidos de la fase
de diseno para maximizar sus beneficios durante la ejecucion de la obra.

Necesitan aprovechar los datos mediante el uso de informacion del
modelo y nuevas formas de trabajar para respaldar mejor las nuevas
técnicas de construccion, programacion, costos, calidad, coordinacion,
fabricacion, secuenciacion y administracion de instalaciones.

Para abordar este rol ampliado del gerente de construccion, se deben
considerar nuevas herramientas, procesos Yy conjuntos de
habilidades.
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Modelado para construccion

Definicion objetivos de modelado en la construccion
Importancia modelos BIM

En la fase de construccion, ocurren muchos problemas y errores debido
a deficiencias en la generacion, omision y mala correlacion de
iInformacion entre disciplinas dentro de l|la fase de disefo. Las
dificultades y restricciones en la comunicacion, la coordinacion y la
estandarizacion se encuentran entre los problemas que enfrenta la
Industria.

Comunicar la informacion de disefio de manera efectiva es importante
en la superacion de problemas, el modelo BIM sirve como una base
de datos, donde la informacion se suministra y se extrae con base
a los objetivos y necesidades del proyecto, integrando procesos de
verificacion y validacion de la informacion para una deteccion temprana
de conflictos principales u omisiones de informacion que,
iIndudablemente, generarian una afectacion durante la construccion.
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Modelado para construccion

La colaboracion, el corazon del proceso BIM

El generar una sinergia colaborativa aporta ventajas para la industria de la
construccion, como una mejor comunicacion y comprension, lo que conduce
a una mayor productividad, calidad y certeza de costos.

Crear el entorno adecuado para un flujo de trabajo colaborativo requiere
considerar la cultura y el comportamiento, el proceso, las herramientas
digitales y las formas correctas de delimitar los roles y las
responsabilidades de cada parte dentro del proceso colaborativo BIM.

Un éxito clave de la colaboracion depende en la capacidad de comunicar,
Intercambiar, actualizar y utilizar datos entre diferentes equipos de proyectos,
para esto, se requiere que los datos sean interoperables.

El poder concertar la generacion de informacion del proyecto en una base de
datos centralizada permite mitigar silos de informacion, generar flujos para
Intercambio de informacidon con las personas que haradn uso y toma de
decisiones, al mismo tiempo, las demas personas que consultaran
Informacion estaran notificadas de cambios y evolucion de la informacion del
proyecto.
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Identificar usos y méetodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion - Importancia

Los objetivos y Usos BIM establecidos en la fase de diseno no son
iIndependientes de los establecidos para la fase de construccion sino, mas bien,
la informacion resultante es la base o entrada para consultar, extraer,
manipular, verificar, validar, complementar y/o actualizar durante la ejecucion de
la obra.

Para la fase de construccion el numero de involucrados y participantes en el
desarrollo y ejecucion de los trabajos aumenta de manera significativa por lo
gue haber tenido objetivos solidos dentro de la fase de diseiio con procesos
colaborativos bien estructurados y validados a través de un sistema de gestion
de calidad, proporcionara una ventaja y mejor adopcion de los procesos Y flujos
de trabajo

En la fase de construccion, el principal objetivo se centra en mantener la
cohesion, coherencia y sinergia durante los diferentes procesos de intercambio

y/o actualizacion de informacidon que vaya teniendo el proyecto.
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|Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Modelado condiciones existentes o captura de campo
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Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Modelado de condiciones existentes o captura de campo: Se refiere al
desarrollo de un modelo 3D de las condiciones existentes para un sitio,
Instalaciones en el sitio o un area especifica 0 un espacio dentro de una
Instalacion. El modelo se puede desarrollar con; software de modelado,
escaneo laser u otras técnicas de levantamientos, dependiendo de cual sea
el objetivo.

Beneficios:

« Mejora la eficiencia y precision de la documentacion de condiciones
existentes.

* Proporciona documentacion para usos futuros.

« Ayuda en el modelado futuro y la coordinacion 3D.

* Proporciona una representacion precisa del trabajo que se debe
Implementar.

 Verificacion de cantidad en tiempo real para fines contables.

« Proporciona informacion detallada sobre el diseno.

 Planificacion previa al desastre

* Registro posterior al desastre

« Usar con fines de visualizacion
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|Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Diseno del sistema constructivo o maqgueta virtual
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Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Disefio del sistema constructivo o maqgueta virtual: Durante la fase de
construccion se utiliza un software de modelado 3D para generar, disenar y
analizar los sistemas constructivos como encofrados, acristalamientos,
amarres, etc. con el fin de aumentar la planificacion de recursos y las
alternativas de secuenciacion de dichas actividades.

Beneficios:

* Incrementar la constructibilidad de un sistema de construccion complejo.

* Incrementar la productividad de la construccion
« Aumentar la conciencia de seguridad de un sistema de construccion

complejo.
« Disminuir la barrera del idioma
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|Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Coordinacion 3D y deteccion de interferencias
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Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Coordinacion 3D y deteccion de interferencias: La deteccion de
Interferencias se utiliza para coordinar los conflictos de campo comparando
modelos 3D con base en su sistema constructivo. El objetivo aqui es eliminar
los principales conflictos del sistema antes de su construccion, instalacion y/o
montaje.

Beneficlos:

e Coordinar el proyecto de construccion a travées de un modelo.

e Reducir y eliminar los conflictos de campo; lo que reduce
significativamente los RFI en comparacion con otros metodos

e Visualizar la construccion

e Incrementar la productividad

e Costo de construccion reducido; potencialmente menos crecimiento de
costos (es decir, menos ordenes de cambio)

e Reducir el tiempo de construccion

e Incrementar la productividad en el sitio.

e Dibujos construidos con mayor precision m
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Usos BIM en la fase de construccion

Planificacion de fases — Simulacion 4D
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Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Planificaciobn de fases — Simulacion 4D: Se utiliza para planificar la
ocupacion por fases en la renovacion, adicion, modernizacion o para mostrar
la secuencia de construccion y los requisitos de espacio en un sitio de
construccion. La planificacion de fases se utiliza para comunicar cOmo se
ejecutara el trabajo, esto puede incluir diseio, montaje, fases, requisitos de
acceso, programacion y otras consideraciones para llevar a cabo la ejecucion
de las actividades establecidas en un programa de obra.

Beneficios:

e Una mejor comprension del cronograma de fases para las partes
Interesadas, que muestra la ruta critica del proyecto.

e Planes dinamicos de ocupacion por fases que ofrecen multiples opciones y
soluciones a los conflictos espaciales en el sitio.

e Integrar la planificacion de recursos humanos, equipos y materiales con el
modelo BIM para programar y estimar mejor el costo del proyecto.

desde 1988 @'




Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Planificacion de fases — Simulacion 4D
Beneficios:

e Conflictos de espacio y espacio de trabajo identificados y resueltos antes
del proceso de construccion.

e Fines de marketing y publicidad.

e Identificacion de problemas de programacion, secuenciacion o fases

e Proyecto mas facilmente construible, operable y mantenible

e Supervisar el estado de adquisicion de los materiales del proyecto.

e Mayor productividad y menor desperdicio en los sitios de trabajo

e Transmitir las complejidades espaciales del proyecto, planificar informacion
y apoyar la realizacion de analisis adicionales.
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Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Planificacion de fases — Simulacion 4D

Tambiéen se utiliza para visualizar instalaciones permanentes y temporales en
el sitio durante multiples fases del proceso de construccion. EI modelo
también se puede vincular con el programa 4D para transmitir los requisitos
de espacio y secuencia en el sitio. Ademas, informacidon sobre recursos
laborales, materiales con entregas asociadas y ubicacion de equipos.

Beneficios:

e Generar de manera eficiente el diseno de uso del sitio para instalaciones
temporales, areas de ensamblaje y entregas de materiales para todas las
fases de la construccion.

e |dentificar rapidamente conflictos de tiempo y espacio potenciales y criticos
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Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Planificacion de fases — Simulacion 4D

Beneficios:

e Evaluar con precision el disefo del sitio por motivos de seguridad.
e Seleccionar un esquema de construccion factible.
e Comunicar eficazmente la secuencia de construccion y el disefio a todas

las partes interesadas.
e Actualizar facilmente la organizacion del sitio y el uso del espacio a medida

gue avanza la construccion.
e Minimizar la cantidad de tiempo dedicado a la planificacion de la utilizacion

del sitio.
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Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Estimacion de costos o extraccion de cantidades
Simulacion 5D
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Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Estimacion de costos o extraccion de cantidades — Simulacion 5D: Los
modelos de informacion se utilizan para generar estimaciones de costos y
estimaciones de cantidades precisas a un ritmo mas rapido de materiales
modelados. Aqui, el modelo esta vinculado a una base de datos de costos,
gue luego calcula una estimacion de costos.

Beneficlos:

e Ayudar al proceso de toma de decisiones

e Mejor representacion visual de los elementos del proyecto y la
construccion que deben estimarse.

e Brindar informacion de costos mas precisa al propietario durante la fase
Inicial de toma de decisiones del diseno y durante todo el ciclo de vida,
Incluidos los cambios durante la construccion.

DARCOY




Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Estimacion de costos o extraccion de cantidades — Simulacion 5D

Beneficios:

Permite a los estimadores enfocarse en mas actividades de valor
agregado en la estimacion, tales como: identificar ensamblajes de
construccion, generar precios Yy riesgos de factorizacion, que son
esenciales para estimaciones de alta calidad.

Agregado a un cronograma de construccion (como un modelo 4D), una
estimacion de costos desarrollada por BIM puede ayudar a rastrear los
presupuestos durante la construccion.

Exploracion mas sencilla de diferentes conceptos y opciones de disefio
dentro del presupuesto del propietario.

Determinar rapidamente los costos de objetos especificos.

Es mas facil filtrar a los nuevos estimadores a traves de este proceso
altamente visual.
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Usos BIM en la fase de construccion

Fabricacion digital
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Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Fabricacion digital: La informacion digital se utiliza para facilitar la
fabricacion de ensambles o materiales de construccion. Algunos usos de las
fabricaciones digitales se pueden ver en la fabricacion de chapa metalica,
fabricacion de acero estructural, corte de tuberias, creacion de prototipos
para revisiones de integracion con el disefo. Este uso de BIM ayuda a
garantizar que la fase posterior de la fabricacion no tenga ambigtiedades y
cuente con la suficiente informacion para su fabricacion con un minimo de
desperdicio.

Beneficios:

e Garantizar la calidad de la informacion.

e Minimizar las tolerancias mediante la fabricacion de maquinas.
e Incrementar la productividad y la seguridad de la fabricacion.

e Reducir el tiempo de entrega

e Adaptar los ultimos cambios en el disefo.

e Menor dependencia de dibujos en papel 2D
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Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Control y planificacion 3D o diseno digital
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Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Control y planificacion 3D o diseno digital: Se utiliza para disefiar
conjuntos de instalaciones o automatizar el control del movimiento y la
ubicacion del equipo. Los puntos de control detallados se crean a partir del
modelo para ayudar en el diseno del ensamble, es decir, diseno de muros
usando una estacion total con puntos precargados y / o0 usando
coordenadas GPS para determinar si se alcanza la profundidad de
excavacion adecuada.

Beneficios:

e Disminuye los errores de disefo vinculando el modelo con coordenadas
del mundo real.

e Aumenta la eficiencia y la productividad al disminuir el tiempo dedicado a
la topografia en el campo.

e Reduce el reproceso porgue los puntos de control se reciben
directamente del modelo.

e Disminuir / eliminar las barreras del idioma
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Usos BIM en la fase de construccion

Seguimiento de campo / gestion
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Identificar usos y metodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Seguimiento de campo / gestion: Se utiliza un software para la gestion en
campo durante el proceso de construccion, puesta en marcha y entrega. Se
utiliza para gestionar, rastrear, realizar tareas e informar sobre calidad (QA /
QC), seqguridad, documentos al campo, programas de puesta en marcha y
traspaso, conectados a los modelos de informacion. Este proceso BIM
consolida.

El objetivo de la gestion de campo y BIM de campo es garantizar el
cumplimiento de los documentos del contrato, el cumplimiento de las
normas constructivas y de seguridad, asi como el desempeiio de los
requisitos de los proyectos del propietario, a traves de flujos de trabajo
basados en BIM para la integracion e intercambio de informacion durante la
fase de construccion.
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Identificar usos y méetodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Seguimiento de campo / gestion
Beneficios:

e Capacidad del personal de campo para acceder, leer y actualizar modelos de
informacion de construccion (BIM)

e Optimizar el primer trabajo y minimizar el retrabajo debido a no
conformidades y defectos.

e Administrar el trabajo para completarlo y corregirlo de manera eficiente sin
retrasos ni errores de comunicacion.

e Prevenir los peligros en el lugar de trabajo y los comportamientos de riesgo, y
garantizar la seguridad del lugar de trabajo.

e Optimizar el rendimiento del sistema y los componentes segun los requisitos
del proyecto del propietario.

e Documentar la informacion de instalacion para el registro y la entrega, en el

punto de construccion.
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Identificar usos y méetodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Seguimiento de campo / gestion

Beneficios:

Acelerar el cronograma del proyecto, el tiempo para las operaciones y el
tiempo para los ingresos.

Reducir el proceso de transferencia, incorporacion y tiempo de actividad de
operaciones y mantenimiento (O&M).

Desarrollar un activo de transferencia digital de datos y documentos
estructurados, para complementar el activo fisico.

Obtener visibilidad en tiempo real del desempeno de la organizacion, el
proyecto vy las partes interesadas.

Crear un registro historico seguro de la actividad de gestion de campo para
poder realizar auditorias en el futuro.

|dentificar tendencias con indicadores adelantados para tomar acciones
preventivas proactivas versus acciones correctivas reactivas.

Gestionar y mitigar el rendimiento y otros riesgos.

Evitar las devoluciones de llamadas de los contratistas y las reclamaciones
de garantia debido a defectos de construccion.
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Usos BIM en la fase de construccion

Registro del modelo
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Identificar usos y méetodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Registro del modelo: El registro del modelo se utiliza para representar de
forma precisa de las condiciones fisicas, el entorno y los activos de una
instalacion. Como minimo, debe contener informacion relacionada con los
principales elementos arquitectonicos, estructurales y MEP. Es la culminacion
de todo el modelado BIM a lo largo del proyecto, incluida la vinculacion de los
datos de operacidon, mantenimiento y activos con el modelo AsBuilt.

Beneficios:

e Ayuda en el modelado futuro y la coordinacion del diseno 3D para la
renovacion.

e Mejorar la documentacion del entorno para usos futuros, por ejemplo,
renovacion o documentacion historica.

e Ayuda en el proceso de obtencion de permisos (por ejemplo, cambio
continuo frente al codigo especificado).
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Identificar usos y méetodos de modelado

Usos BIM en la fase de construccion

Registro del modelo

Beneficios:

Minimizar la disputa sobre la rotacion de instalaciones (por ejemplo, el
enlace al contrato con datos historicos resalta las expectativas y las
comparaciones con el producto final).

Capacidad para incorporar datos futuros en funcion de la renovacion o
el reemplazo de equipos.

Proporcionar al propietario un modelo preciso de edificio, equipamiento
y espacios dentro de un edificio para crear posibles sinergias con otros
usos de BIM.

Minimizar la informacion de rotacion del edificio y el espacio de
almacenamiento requerido para esta informacion.

Se adapta mejor a las necesidades del propietario y desea ayudar a
fomentar una relacion mas solida y promover la repeticion de negocios.
Evaluar facilmente los datos de los requisitos del cliente, como las
areas de la sala o el desempeino ambiental, segun el disefio, la
construccion o el desempeio.
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