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BIM 4D en la programacion de obra

La programacion y la planificacion de las tareas involucradas en la fase de
construccion es fundamental en el proceso constructivo, de esto depende
obtener la calidad y eficiencia establecidas en el proyecto. Son
fundamentales para una construccion de alta calidad, con seguridad y

eficiencia.
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BIM 4D en la programacion de obra

Linea de tiempo y modelo BIM

La simulacion BIM 4D vincula la linea de tiempo con el modelo BIM,
permitiendo:

e Visualizar como se desarrollara el proyecto.

e Realizar la comprobacion de la viabilidad de las diferentes opciones que
optimizaran el mismo.

e Optimizar la planificacion, gestion del proyecto y ejecucidon en obra.

e Lograr un continuo flujo de trabajo y reducir tiempos muertos.

e Practicar secuencias (simular) cuantas veces sea necesario antes de
Iniciar la ejecucion en obra.
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BIM 4D en la programacion de obra

Linea de tiempo y modelo BIM

La simulacion BIM 4D vincula la linea de tiempo con el modelo BIM,
permitiendo:

e Conocer al instante la repercusion de los cambios.

e Comunicar de forma clara y transparente.

e Facilitar el intercambio colaborativo.

e Realizar un control y seguimiento de la ejecucion de la obra.

e Descubrir problemas o conflictos espaciales antes de que comience la
construccion y durante toda la duracion de la fase.

e Liderar el proyecto con un claro apoyo a la toma de decisiones.

e Mantener el proyecto dentro de los objetivos de costo, tiempo, seguridad
y calidad.
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BIM 4D en la programacion de obra

Conclusiones

Los sistemas de planificacion 4D llevan implicito el concepto de espacio-
tiempo, por lo que de forma natural ayudan a planificar las actividades
gue transcurren de forma sucesiva en una misma zona de trabajo.

BIM 4D es una solucion natural en la deteccion de problemas en la fase
de construccion, sin embargo, no existe actualmente un programa BIM
que pueda gestionar por si solo el modelo 3D y al mismo tiempo
planificar y/o gestionar los costos u otros aspectos 0 subsistemas que
Intervienen en la construccidon. ES necesario combinar distintas
plataformas para obtener los resultados esperados.
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Simulacion BIM 4D

Factores de una simulacion de construccion

Los factores principales que deben ser considerados al momento de ejecutar
una simulacion BIM 4D:

« Factores Generales
 Modelos 3D
 Programas de trabajo
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Simulacion BIM 4D

Factores de una simulacion de construccion

Factores Generales

« Las simulaciones BIM 4D deben estar presentes desde etapas tempranas
del proyecto.

« La gestion del plazo consiste en ejecutar el proyecto en el periodo de
tiempo fijado. La simulacidon 4D es un vinculo entre los objetos del
modelo 3D y las tareas del programa del proyecto. Es un error pensar
gue los modelos BIM 4D son una alternativa a la gestion del tiempo, son
un complemento.

 BIM 4D requiere el intercambio de datos bidireccional y certificado con

sistemas de planificacion estandar.
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Simulacion BIM 4D

Factores de una simulacion de construccion

Modelos 3D

e El modelo 3D debe haber sido elaborado en una fase anterior del
proyecto y la ejecucion de las unidades de obra de ese modelo son las
gue se deben planificar.

e El modelo 3D que se modele debe incorporar la planificacion o uso de
la simulacion 4D. Debe estar elaborado adecuadamente para el uso
4D.

e Asignar codigos compartidos entre los elementos 3D del modelo y las
tareas permite la vinculacion de datos de forma inteligente, rapida y

precisa.
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Simulacion BIM 4D
Factores de una simulacidon de construccion

Programas de trabajo

La elaboracion del programa de trabajos corresponde al responsable del
cumplimento del plazo. El programa justificara el plazo la ejecucion de
obra.

El diagrama Gantt, solo es una representacion grafica del programa de
trabajo.

Las tareas de construccion deben permitir medir el grado de avance de la
obra y realizar el seguimiento del programa. Las actividades que se definan
deben ser adecuadas para la asociacion de los objetos 3D.

Las actividades son estimaciones, por lo tanto, siempre estaran sujetas a
cambios; menor en tareas repetitivas y mayor cuando no se cuenta con
experiencia.

ldentificar el orden de ejecucion de las tareas es primordial. Deben tener
una secuencia logica e interdependencia adecuadas para el proyecto.

A cada tarea se le deben asignar los recursos que la van a ejecutar. Esto
contribuira a los procesos de simulacion BIM 5D.
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Simulacion BIM 4D

¢, Qué aporta la simulacion de construccion?

La simulacion BIM 4D es el proceso de analizar la secuencia de
actividades, sus relaciones, duraciones, recursos, etc. para generar el
modelo de programacion adecuado para la ejecucion de la obra. Por lo
tanto;

« El potencial de los modelos 4D surge, al contar con la simulacion
de la ejecucion de la obra, asi es como se puede optimizar el
cronograma, analizar la ruta critica, equilibrar los recursos, etc.

« Una vez la obra esté en marcha, la simulacion 4D permitira
controlar el estado del proyecto, es decir, si va avanzando segun
lo previsto o presenta desviaciones respecto al plan fijado.
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Simulacion BIM 4D
Software para simulacion de construccion

Independientemente del software que se use, la planificacion debe ser
elaborada conforme a las buenas practicas de gestion de proyectos.
Algunos de los softwares de simulacion 4D son:

e Navisworks: Permite vincular una planificacion realizada con aplicaciones de
gestion tipo Project o primavera, o ejecutar la vinculacion dentro del propio
software mediante un diagrama de Gantt. La recomendacion es trabajar en
un programa de gestion externo.

e SYNCHRO: Permite vincular la planificacion realizada desde un programa
externo, o utilizar la funcion interna del diagrama de Gantt usando el método
del camino critico; calculando el orden y los plazos asignados a las tareas.
Permite crear una planificacion compleja, faciltando la gestion vy/o
modificacion desde el propio programa sin depender de terceros.

e VICO OFFICE: Permite realizar diagramas Gantt y graficas de lineas de
balance. Este ultimo es utilizado en el sistema Last Planner. Compatible con
Tekla Structures, Revit, ArchiCAD o formatos IFC.
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Actividad 1: Simulacion BIM 4D

Duracion: 40 a 60 min
Software a utilizar: Revit, Navisworks, Ms Project

En esta actividad:

1. El instructor demostrara un flujo de trabajo de un proceso BIM de
simulacion 4D:

« Agregando a los elementos del modelo datos de la planificacion
enfocados a la simulacion.

« Generando un ejemplo y explicando la forma correcta de generar
un cronograma de obra que esté acorde con el modelo a simular.

« Ejecutando una simulacion 4D mostrando el cronograma de
construccion sobre el modelo 3D.
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BIM 5D estimacion de costos
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BIM 5D estimaciones de costos

Implicaciones de Planificacion o estimaciones de costos en BIM

Es posible obtener cuantificaciones del numero de elementos que constituyen
un proyecto. Esto puede derivar en una estimacion o planificacion de costos.

Las bibliotecas de datos van creciendo durante el proceso BIM, los usuarios
pueden acceder a la informacion para compilar planes de costos rapido. Vale
la pena destacar la previa planeacion que la bases de datos requieren,
pues esto serda un gran factor para mejorar la eficiencia, velocidad vy
confiabilidad del proceso de estimacion de costos del proyecto.

La eleccidon de la clasificacidon de costos debe quedar clara desde el
Inicio del proyecto para todas las partes involucradas, esto ayudara a la
comprension general del analisis de costo del proyecto.

Las simulaciones BIM 5D son una herramienta para revisar los datos desde
un punto de vista de estimacidon de costos, y proporcionan virtualmente
retroalimentacion inmediata de los costos. También es una herramienta para
estimar el nivel de diseno presente en el modelo BIM en cualquier momento.
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BIM 5D estimaciones de costos

Gestion BIM de los costos

Un proyecto implica una gran cantidad de costos, los cuales se distribuyen
en la ejecucion de las diversas actividades. En la fase de construccion, la
aplicacion de la metodologia BIM actua sobre los siguientes costos:

e Mano de obra: Horas de trabajo de los operarios, incluidas las cargas
sociales y adicionales (trabajo nocturno, factor de riesgo, etcéetera).

e Materiales: Productos y sistemas que quedan incorporados a la obra.
Normalmente incluyen el suministro a pie de obra, impuestos, gastos
aduanales, etcétera.

e Maquinaria: Costo de propiedad (amortizacion e intereses), costo de
funcionamiento (combustible, lubricante, operador) y costo de
mantenimiento (seguros, revisiones, reparaciones, refacciones,
etcetera).
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BIM 5D estimaciones de costos

Beneficios del BIM 5D para estimaciones de costos

Vincular costos al modelo 3D, los cuales nos proporcionaran datos sobre
las estimaciones precisas de costos.

Modificar en tiempo real directamente sobre el diseno, mostrando cada
evaluacion y correccion a todos los agentes implicados.

Establecer la cantidad de materiales 0 equipos necesarios para la
construccion.

Obtener datos precisos de costos desde la fase inicial de disefio.
Actualizar el presupuesto con relacion a los costos, gestionando con
mayor exactitud los presupuestos constructivos.

Generar mediciones de manera automatica.

Monitorear los costos de cada etapa del proyecto, desde el diseno hasta
las fases de ejecucion, construccion, explotacion y mantenimiento.
Realizar el seguimiento de las inversiones en toda la obra.

Eliminar gastos inesperados.

Tomar decisiones verdaderamente informadas.

desde 1988 @'




BIM 5D estimaciones de costos

Modelos para BIM 5D

Las simulaciones BIM 5D tienen una gran ventaja al generar estimaciones
del presupuesto, ya gue estos se derivan de los mismos elementos que
conforman el modelo, por lo cual, una modificacion en los modelos significa
una actualizacion en los costos estimados.

Sin embargo, no todos los elementos auxiliares del proceso
constructivo se modelan, por ejemplo, los encofrados; por lo que se debe
considerar y anadir las partidas correspondientes a los elementos del
modelo.
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BIM 5D estimaciones de costos

Recomendaciones para los Modelos para BIM 5D

Analizar los elementos 3D que requieren ser modelados, y distinguirlos
de aquellos que puedan auxiliarse de un parametro o atributo para ser
cuantificados.

Establecer normas respecto a los estandares de la construccion del
modelo y nomenclatura de ficheros, con el objetivo de que los modelos
sirvan como base para estimar cantidades, recursos y programaciones de
obra para contratistas, subcontratistas y fabricantes.

Utilizar el modelo federado para la simulacion 5D, manteniendo la autoria
y responsabilidad independiente de cada modelo.

A la hora de extraer mediciones se debe tener claro cuales seran
extraidas directamente de elementos modelados geomeétricamente, y
cuales de los datos y metadatos.
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BIM 5D estimaciones de costos

Recomendaciones para los Modelos para BIM 5D

La generacion de presupuestos comienza leyendo los elementos,
materiales y atributos que influyen en la medicion desde el modelo, para
asociar los items a las partidas de la base de precios y asi adaptar los
textos y descripciones a la realidad del proyecto que se esta
presupuestando.

Tomar en cuenta que algunos elementos del modelo 3D tienen la
complejidad de estar compuestos por capas, subelementos o piezas
mas basicas.

La estimacion de costos requiere la experiencia de un analista de
costos.

La extraccion de datos del modelo es proporcional al proceso de
alimentacion de estos.
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BIM 5D estimaciones de costos

Software para las estimaciones BIM 5D

La tecnologia BIM es una gran herramienta para optimizar la productividad de
los estimadores de costos mediante la extraccion de cantidades del modelo,
especialmente si el equipo de construccion y disefio trabajan en un entorno
colaborativo. Existen softwares para gestion 5D. Los mas empleados son:

e Presto Cost-It: Es un plug-in que se adapta al programa Revit. Entre
otras funciones, proporciona sistemas de sincronizacion con el modelo y
el presupuesto. Ademas, incluye graficamente la informacion del
presupuesto en el propio modelo.

e Cype Arquimedes: Es un programa para la elaboracion de presupuestos
y mediciones en edificios y construcciones civiles. La quinta dimension
BIM se puede aplicar a través del mddulo presupuestos y mediciones de
modelos de Revit. Este mddulo, accesible a través de Arguimedes,
conecta directamente con el programa de Autodesk permitiendo trabajar
de forma simultanea.
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BIM 5D estimaciones de costos

Software para las estimaciones BIM 5D

e Assemble: Gestiona modelos BIM, dibujos y nubes de puntos. Realiza
revisiones de disefio, gestion de licitaciones, calculo de materiales,
gestion de cambios, estimaciones, etc.

e Navisworks: Permite generar mediciones automaticas instantaneas al
aplicar una asignacion en los costos. Mide lineas, areas, cantidades
desde una vista 3D. Permite la exportacion de datos en formato Excel.

Es importante mencionar que los indicadores de desempeno durante la fase
de ejecucion de la obra permiten prever el resultado probable del proyecto en
cuanto a costos y tiempo.
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Actividad 2: Simulacion BIM 5D

Duracion: 30 min
Software a utilizar: Navisworks, Ms Project

En esta actividad:

1. El instructor demostrara un flujo de trabajo de un proceso BIM de
simulacion agregando estimaciones de costos:

« Agregando a las actividades del cronograma costos de mano de
obra, maquinaria y materiales.

« Realizando una actualizacion de los datos del cronograma en la
simulacion de construccion.

« Ejecutando una simulacion 4D mostrando los costos aplicados a
las actividades.
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